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1. Nyt fra skadesstedet
v. Jesper Nybo Andersen



Nyt fra skadesstedet



Skadestedsstrategi  Nordic Waste

Akut førstehjælp

Alt det vi har gjort

✓ Lukning af yderligere 
jordtilførsel til NW

✓ Nødsikring af Alling å ved 
etablering af rørlægning 
og  overpumpning af å 
vand udenom skredet

✓ Bortgravning af jord fra 
fronten for af standse 
skred

✓ Deponering af jord fra 
NW i decentrale 
deponier

✓ Nødhåndtering af 
overfladevand

✓ Rensning af vand inden 
bortskaffelse

Stands kilderne til 
skaden

Igangværende / kommende 
projekter

✓ Tage vandtrykket ud af 
pladsen ved søtømning 
og afværgepumpning

• Nedsæt erosionen ved 
tilsåning

• Reducer udvaskning ved 
håndtering /indkapsling 
af filler.

✓ Forbedret rensning af 
spildevand så vi kan øge 
tilledning til Randers 
Centralrenseanlæg

✓ Prøvegravning i skred 
fronten

✓ Geoteknisk eftervisning 
af bæreevne i området

Retablering af 
skadestedet og 

omgivelser

• Flyt jord fra skredsted og 
Gl. Århusvej til pladsen og 
som afdækning af filler.

• Etabler ”ny Alling Å , i 
kombineret rør og 
åbent vandløb.

• Etabler fast 
spildevandsledning fra 
NW til kloaksystemet

• Nedlæg pumpestationen 
og pumpeledninger

• Fjern Jord fra Tirstrup til 
Randers havn

• Genetablering af Gl. 
Århusvej

Oprydning efter 
operationen

Kommende projekter

✓ Oprydning i VMR’s 
bassiner

• Fjernelse af Virkevangen 
bassin

• Etablering af permanent 
opsamling og  evt. 
rensning af 
overfladevand ved NW

• Nedlæggelse af bassiner 
og skurby ved skadested

✓ Fjernelse af anlæg i 
oplandet i Favrskov

Det fremtidige 
landskab 

• Endelig landscaping for Å 
og Terræn



Prøvegravningen gennem
skreddet er begyndt



Så er vi i gang

Vi graver med en maskine, 3 
dumpere og 1 
indbygningsmaskine.

“for at undgå a` mak I 
plutværk, sku vi stop å 
pøhlgrave, for ik a` kløjs I 
det”

Og gør vi det skal det nok gå.



Fortsat tømning af Bassiner

Vi fortsætter med bassintømninger

• I nordenden af skreddet

• I sydenden af skreddet

• Fra VMR’s bassiner



Sløjfning af bassin 
7, 9 og 10

Vi er klar til at sløjfe bassin 7,9 og 10 ved Ølst.

• Der skal laves besigtigelse fra Østjyllands 
Museum

• Vi skal tage bund prøver for jordkvalitet

• Vi skal regulere terrænet.

• Efter tømning åbnes dæmningen mod åen, 
så det vand der kommer frit kan løbe ud. ( 
det er alene bakkevand fra østskråningerne)



Ændring af vagtordning

• Vi går over til vejafspærring , 
elektronisk skydeport.

• Samt rundering 2 gange/nat + 4 
gange i weekend

Nuv. omkostning til vagter er ca. 
500.000 kr./md.

Fremadrettet 40.000 kr./md

Samt investering ca. 100.000



Hvad er Microfiller

• Microfiller er et hvidt 
restprodukt fra 
cementfremstilling, der bruges 
til at stabilisere store 
jordmængder. Det indeholder 
blandt andet tungmetaller og 
flyveaske

• Der opbevares omkring 1 mio. 
ton på Nordic Waste grunden



Hvorfor gøre noget ved Microfilleren

Vandkvaliteten

• Mikrofiller indeholder tungmetaller 
og sulfat, som suspenderes i vandet, 
og især molybdæn og barium har vist 
sig meget besværlige at udrense fra 
vandet. 

• Nedsat kontakt mellem vand og 
mikrofiller betyder forbedring af 
vandkvalitet, og dermed                           
vandbehandlingsprocessen og 
muligheden for at levere vandet 
videre til VMR. 

Luftspredning

• Fillerbunkens overflader er 
porøse og borgere i Ølst har 
rapporteret, at de har oplevet at 
mikrofilleren kan støve i luften 
under tørre og blæsende 
forhold. 

• Indånding af støv bør generelt 
undgås af helbredsmæssige 
hensyn, herunder indånding af 
støv iblandet mikrofiller.



Mængder og størrelser

Der er ca. 1 mio. ton filler.

• 300 t. ton i siloen

• 650 t. ton i ”fillerbjerget”

• 25 t. ton i skredet/den gl. vold

• Bjerget dækker ca. 5.600 m2

• Siloen dækker ca. 1.000 m2

• Højden er 6-8 mot og 3-4 mut

• Fremtidigdækket areal ca. 9.000 
m2





Inddækningen



Tidsplan for 
fillerdækningen



Så er vores Ø1000 
ledninger i funktion

Alling å pumpes nu fra 
sydsiden via 6 el-pumper op til 
en manifold hvor ledningerne  
fra pumpestedet kobles 
sammen med de 2 stk. Ø 1000 
ledninger, som løber retur til 
Alling å, nord for 
spundsvæggen.



Forsigtig 
afretning af 
overfladerne

• For at styre vandflowet i skredets overflade, skal vi regulere 
overfladerne, så der ikke dannes naturlige søer og store 
vandpytter.

• Arbejdet klares, når der er en eller flere maskiner der ikke lige 
er i aktion.



Kloakering

• Vi har fået øget tilledningsvolumnet til 400 m3 / 
døgn

• Vi har en dialog i indeværende uge om øget
tilledning (op til 600 m3/dag)

• Vi er i dialog med VMR om kloakstrukturen, og VMR 
har igangsat et hurtigt udredningsarbejde vedr. 
løsningsscenarier.

• VMR vil gerne overtage vandbehandlingen.



2. Kulturarvsstyrelsen



Loven om bevarelse af fortidsminder og kulturarv

Drøftelser med Museum Østjylland, Moesgaard og Slots- og 

Kulturstyrelsen

Opmærksomhedspunkter: 

• Når der graves i jorden, skal man være opmærksom på, at 

fortidsminder ligger lige under pløjelaget. 

• Anlægges dynger/diger er det vigtigt, at museet inddrages. 

• En oversvømmelse af et areal har også indvirkning på 

fortidsminder.

• Graves der i jorden eller skubbes jorden rundt, så kan det 

påvirke (og ødelægge) fortidsminder. 

• Hver gang der sendes maskine ud i et areal, graves bassin, 

lægges et rør så skal man bede om en udtalelse i god tid. 

Der er stor forståelse for den alvorlige og helt akutte situation, 

som Randers Kommune har stået i, men det er nødvendigt at 

inddrage museet. Der er i arkæologisk perspektiv et meget rigt 

område med en væsentlig historie. 



Loven om bevarelse af fortidsminder og kulturarv

Det er aftalt med museer og Styrelse:

• At Randers Kommune fremadrettet inddrager også det 

arkæologiske perspektiv sådan, at loven kan overholdes. 

• At Museum Østjylland får en beskrivelse af, hvad der er sket: 

o Hvor er der gravet

o Hvor dybt er der gravet

o Hvor er der spunset

o Hvilke diger er anlagt og hvor og hvordan

o Hvor er der gravet ind i bakker og hvor er der lagt muld 

på.

Ligeledes er lavet aftaler om hvordan de fremtidige projekter 

håndteres ift. arkæologi. 



3. Sundhed 



• Der holdes lige nu møde mellem Styrelsen for 
Patientsikkerhed, Arbejdsmedicinsk Klinik og den 
lægefaglige direktør for AUH.

• Temaet er fortsat hvordan en undersøgelse af borgerne kan 
etableres, herunder hvad det er muligt at afdække og 
forudsætningerne herfor.

Status på tiltag vedrørende sundhedsundersøgelse



Henvendelse til Fødevarestyrelsen

Om udtalelse til sundhedsfaglig vurdering i forbindelse med 
jordskredet ved Ølst/Nordic Waste

”
Til Fødevarestyrelsen

I Styrelsen for Patientsikkerheds svar til Randers Kommune om 
en sundhedsfaglig vurdering og eventuelle anbefalinger til 
yderligere undersøgelser og foranstaltninger i forbindelse med 
jordskredet ved Ølst/Nordic Waste henvises til 
Fødevarestyrelsen. Henvendelse og svar er vedhæftet.

I henvendelsen til Styrelsen for Patientsikkerhed ridser Randers 
Kommune en række bekymringspunkter op, efter en beskrivelse 
af den relevante viden om jord, overfladevand og 
drikkevand/grundvand, herunder: ”Hvis overfladevandet ender i 
borgernes haver, kan de så dyrke grøntsager fremover?” Her 
henviser Styrelsen for Patientsikkerhed til Fødevarestyrelsen.



Henvendelse til Fødevarestyrelsen

Om udtalelse til sundhedsfaglig vurdering i forbindelse med 
jordskredet ved Ølst/Nordic Waste:

Randers Kommune vil gerne anmode Fødevarestyrelsen om at 
bistå med en afklaring af følgende: 
1) Er der på baggrund af den nuværende viden, som fremgår 

af vedhæftede henvendelse til Styrelsen for 
Patientsikkerhed, grundlag for at igangsætte en 
kortlægning af risikoen ved indtagelse af fødevare dyrket i 
området ?

2) Såfremt der er grundlag herfor, hvordan anbefales det, at 
denne kortlægning tilrettelægges og gennemføres? Og har 
styrelsen i den forbindelse mulighed for at bistå i 
gennemførelsen af en sådan kortlægning?

”



4. De juridiske spor



• Lov om miljøskade

• Nyt om lodsejerne

• Hvad arbejder kuratellet med?

De juridiske spor



De juridiske spor – nyt om lodsejerne?

• Februar: kontakt til Miljøministeriet med henblik på at 
afklare, om det var muligt at gennemføre en smidig proces 
via taksationsmyndighederne om erstatning for tab som 
følge af kommunens udførelse af afværgeforanstaltninger.

• Miljøministeriets vurderer, at afværgeforanstaltningerne 
ikke kan anses som et ekspropriativt indgreb og, at metoden 
derfor ikke kan anvendes.

• Det betyder at vi er tilbage ved den oprindelige model som 
vi har orienteret lodsejerne om og som betyder at 
bevisbyrden er hos den erstatningssøgende. Det er altså 
lodsejerne, som skal opgøre deres tab og tilvejebringe 
dokumentation for såvel tabet som størrelsen af dette. 

• Som kommune anerkender vi at vi er erstatningspligtige, 
hvis to betingelser er opfyldt:



De juridiske spor – nyt om lodsejerne?

1. Der skal være dokumenteret et økonomisk tab, og
2. Der skal være en årsagssammenhæng mellem kommunens 

handling og det tabte.

• Vi arbejder derfor fortsat på at finde en fleksibel og 
operationel model for afklaring af erstatning til lodsejerne i 
området.

• Det vil i første omgang kræve frivillighed fra lodsejerne ift. 
enighed om processen.

• Det vil også stadig kræve at der skal være dokumenteret et 
økonomisk tab og at skal være en årsagssammenhæng 
mellem kommunens handling og det tabte.

 Processen man kunne forstille sig var:
o Kan vi blive enig? Så er det godt
o I de tilfælde, hvor en der ikke er enighed om 

tabets størrelse, vil vi i første omgang forsøge at få 
det afklaret i form af syn og skøn.



De juridiske spor – nyt om lodsejerne?

Det er ved at blive afklaret denne modelkan anvendes. 

I de tilfælde, hvor der slet ikke kan opnås enighed om en 
mindelig løsning på baggrund af lodsejers erstatningsopgørelse, 
kan yderste konsekvens blive, at spørgsmålet indbringes af 
lodsejer for domstolene.

Vi arbejder lige nu på et nyt brev til lodsejeren om processen.



De juridiske spor - hvad arbejder kuratellet med?

1. Størsteparten af selskabets aktiver er nu afhændet, der 
udestår alene nogle få mindre aktiver, der forventes solgt 
på auktion.

2. NWs lagerbygning i København er der ved at blive lavet 
endelig salgsaftale på. Bygningen blev købt i august 2023 af 
et koncernforbundet selskab, og kuratellet er ved at 
undersøge, om der er basis for omstødelse.

3. Herudover undersøges, om der er andre dispositioner, der 
kan omstødes.

4. Alt tilgængeligt materiale er samlet, men en del af det 
fysiske materiale er endnu ikke overdraget til kuratellet.

5. I forhold til undersøgelse om muligt ansvar for ledelsen, 
ejerkredsen eller andre er der nu ved at være enighed om 
den endelige afgrænsning af opgaven. Det afventer en 
afklaring af finansiering af undersøgelsen, hvis der ikke er 
midler nok i konkursboet til at dække denne. 



5. Sager på vej til politisk 
behandling



Sags indhold i overskrift Tidspunkt for politisk stillingtagen

Sagen om testgravning af jord ved Gl. Aarhusvej Er fremsendt og godkendt

Endelig anvisning af jord fra Nordic Waste som opbevares midlertidigt 

i Tirstrup, Randers Havn og evt. Norge

Byrådsmødet 21. maj.

Udvidet miljøgodkendelse til Randers Havn til modtagelse af jord med 

forhøjet barium indhold

følgegruppen primo juni/Byrådsmøde 17. juni

Valg af anlægsprojekt for genetablering af Alling Å -afslutningen af 

afværgeindsatsen i forhold til Alling Å 

Byrådsmødet 21. maj. 

Bevilling ift. forespørgslen fra kuratellet om betaling for undersøgelse Byrådsmødet 21. maj

Miljøgodkendelse af den fremtidige håndtering af regnvand på Nordic 

Waste grunden herunder

• etablering af jorddige med jord fra bortgravet jord på Gl. 

Århusvej og det gamle Alling Å åløb.

• Etabling af permanent vandbassin

Byrådsmøde 17. Juni.

Overdækning af mikrofilleren med jord fra området og 

pilotgravningen som afværgeindsats.

Afklares. 

Permanent håndtering af overfladevand fra Nordic Waste, 

spildevandsplantillæg og Tilslutningstilladelse til VMR renseanlægget. 

Ikke tidsfastsat endnu – dialog med VMR og udvikling af strategi for 

vandhåndteringen

Miljøgodkendelse til Assentoft bassinet Meddeles af forvaltningen ultimo maj.

Tilladelse til spuns ved E45 efter vandløbsloven  Ikke tidsfastsat.



6. Eventuelt og næste møde
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