



Politisk følgegruppe

25. marts 2025

Dagsorden:

1. Nyt fra skadesstedet

v. Projektleder Camilla Sieg

2. Juridiske forhold

v. Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt

3. Fremtidige møder i den politiske følgegruppe i 2025

v. Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt

4. Eventuelt

- Orientering om den videre proces med byrådets undersøgelse v. Borgerrådgiver Jesper Cortes



1. Nyt fra skadestedet

v. Camilla Sieg



Nyt fra skadestedet

Følgegruppemøde d. 25. marts 2025



Daglig drift - status



RANDERS

Der har været pause med kørsel af vand til VMR, det skyldes dels manglende vand, og dels tilretningen af det eksisterende renseanlæg i forbindelse med etableringen af bygningen.

Der køres fortsat ikke vand til Assentoft.

Der køres vand fra bassinet ved Gl. Århusvej til rensning på pladsen, når vejret tillader det.

Vandet løber fortsat fint ved Alling Å.



Status bygning


Der har været udfordringer med "spærforlængerne". Det forventes, at spær er påbegyndes rejsning i dag, herefter beklædes bygningen.

Derefter arbejdes videre med inddækninger mm.

Status renseanlæg

Produktionen af renseanlægget forløber fortsat planmæssigt.

Det forventes at de første elementer ankommer til pladsen i uge 14.



Oprensning af midlertidige bassiner

Slammet fra bassin 4 – 8 køres op til afvanding på pladsen. Herefter udtages prøver og slammet køres til godkendt deponi.





Det videre forløb og manglende arbejder ved skadestedet 2025 (1. halvår)

- Reetablering af bassin 4 – 8 primo april
- Bygning etableret primo april
- Sprinkling forventes klar medio april
- Udlægning af kokosmætter og genetablering af frøpulje ultimo april
- Renseanlæg etableret og idriftsat omkring 1. juni
- Gl. Århusvej er færdig og åbnet for trafik i 2. kvartal
- Alle midlertidige bassiner på pladsen er oprenset og reetableret ultimo juni
- Arealer benyttet i forbindelse med overpumpning af Alling Å er reetableret ultimo juni

2025 (2. halvår)

- Herefter overgår pladsen til en driftssituation

Åbning af vejen

- Hele området indhegnes ikke.
- Der opsættes skilte med ”adgang forbudt” eller lignende.
- Der opsættes et hegn/låge ind ved vejen til området.
- Bassiner sikres efter gældende regler.
- Der opsættes informationstavler ved rastepladserne.
- Der laves et åbningsarrangement ifm. åbning af vejen.



2. Juridiske forhold

v. Jesper Kaas Schmidt

Juridiske spørgsmål 1

Status på retssagen DSH Recycling A/S u/konkurs mod Randers Kommune om ansvar for miljøskade:

- Sagen handler om, hvorvidt DSH Recycling A/S er ansvarlig efter miljøskadeloven, som kommunen har truffet afgørelse om i august 2024.
- Randers Kommune og Miljøstyrelsen har den 20. marts 2025 indsendt et supplerende processkrift.
- DSH Recycling A/S har frist til 15. maj 2025 til at indlevere deres eventuelle supplerende svarskrift.
- Derefter forventes sagens forberedelse at kunne afsluttes, så retten kan sætte en dato for retssagens behandling.





Juridiske spørgsmål 2

Ny retssag anlagt af DSH Recycling A/S u/konkurs mod Randers Kommune om øvrige afgørelser:

- DSH Recycling A/S har anlagt en ny sag mod Randers kommune.
- Den vedrører de afgørelser, som kommunen har truffet om påbud, reetablering, afværgeforanstaltninger mm.
- De afgørelser tager udgangspunkt i den afgørelse om DSH's ansvar for miljøskade, som den igangværende retssag drejer sig om.
- Begge parter er derfor enige om, at den nye retssag sættes i bero, til den igangværende retssag er afgjort.
- Sagen afventer derfor, at retten træffer afgørelse om dette.

Foretræde for Miljøskadeudvalget

- Torsdag den 3. april sammen med Næstved og Fredericia Kommune.
 - Gennemgang af opgavens omfang
 - Kommunens erfaring med miljøskadeloven



3. Fremtidige møder i den politiske følgegruppe 2025

v. Jesper Kaas Schmidt

Møder 2025

Foreløbigt planlagte møder:

- 25. april, kl. 15.00
- 16. maj, kl. 15.00
- 20. juni, kl. 15.00

Møderne er indkaldt i kalenderen.



4. Eventuelt

Eventuelt

Orientering om den videre proces med byrådets undersøgelse
v. Borgerrådgiver Jesper Cortes