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1 Indledning 

Arealet, hvor der finder jordskred sted, ejes af Nordic Waste, som gennem en 

årrække har haft tilladelse til at nyttiggøre rent og lettere forurenet jord af 

klasse 1 og 2. Jordbunden på arealet består af fedt tertiært ler. Det er en tidli-

gere lergrav, hvor der er udvundet ler til produktion af letklinker.  

Medio december 2023 opstod der brud i store jordmasser på arealet. Det resul-

terede i, at jord flød med stor hastighed ud mod Alling Å og Gl. Århusvej og ud 

mod ådalen øst for Gl. Århusvej. Hastigheden er siden reduceret til 0,3 til 0,4 

meter i timen. 

 

RANDERS KOMMUNE 

ØLST - NORDIC WASTE 

JORDSKRED - MÆNGDER 

 



 

 

     

 2  ØLST 

 https://cowi.sharepoint.com/sites/A272930-project/Shared Documents/60-WorkInProgress/10-Documents/Ølst mængder.docx 

 

Siden medio december har Randers kommune og tilknyttede entreprenører med 

succes foretaget omfattende afværgeforanstaltninger i form etablering af rørled-

ninger for pumpning af vand fra Alling Å samt bortkørsel af forskubbet jord. Alt 

for at sikre at vandet i Alling Å stadig kan løbe, og at åen ikke bliver forurenet af 

den forskubbede rene og forurenede jord.  

2 Resumé 

Det har nu, efter ca. 1 måneds indhentede erfaringer fra jordskredet, været mu-

ligt at opstille en mulig plan for retablering: 

› Det kan forventes at ca. 3.0 mio. m³ fyldjord kan være i bevægelse. Sand-

synligvis vil denne bevægelse stoppe når ca. 0,7 til 1,5 mio. m³ af fyldjor-

den er løbet ud fra Nordic Wastes areal.  

› Fyldjorden bearbejdes løbende med kalk og indbygges kontrolleret (med 

dosere og gravemaskiner) på Gl. Århusvej og det lave areal øst for vejen.  

› Den resterende fyldjordsmængde på Nordic Wastes areal genindbygges og 

komprimeres for at opnå styrke. 

› Når der er opnået tilstrækkelig styrketilvækst, skal det vurderes, om styr-

ken er tilstrækkelig til at fyldmængden, der ligger øst for Nordic Wastes 

område, kan indbygges igen på Nordic Wastes område. 

› Hvis det ikke er muligt, må det forventes at Gl. Århusvej hæves permanent 

på en strækning forbi Nordic Waste. Funderingsarbejder må påregnes. 

› Alling Å kan føres tilbage til sit oprindelige forløb, hvis det er muligt at gen-

indbygge fyldjorden. Hvis det ikke er muligt, skal åen omlægges til et tracé 

øst for det nuværende lave areal. 

Varighed af ovennævnte aktiviteter forventes at være 1 til 2 år. Dette afhænger 

dog meget af vejret i foråret og sommeren 2024. Hvis det bliver en våd sommer 

som 2023, kan perioden nemt blive forøget til 2 til 5 år. 
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Billede 1:  Området set fra sydøst. Alling Å, hvor vandet er rent, er gået over sine 

breder. Vandet inde på arealet er forurenet. Vandområderne er adskilt 

med en dæmning, som lige er opført. Der pumpes vand fra Alling Å i rør 

over til den eksisterende Alling Å lige syd for Ølst by. Jordskredet kan ses 

øverst til højre. Området ligger fra kote 75 ned til kote 20. Det har fald 

mod Alling Å og landevejen Gl. Århusvej. 

3 Fyldmængden størrelse 

Da mængden af jord tilført området, jordtippen, først registreres fra 2018, er 

det svært at estimere den totale mængde jord, der er tilført. På baggrund af op-

målinger i 2015 og marts 2021 er det muligt at estimere fyldmængden for 

denne periode. 

Nedenfor er vist kort over området for henholdsvis 2015 og marts 2021.  
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Figur 1: År 2015 Situation lige efter at udtagning af fedt tertiært ler var ophørt 

 



 

 

     

ØLST  5  

https://cowi.sharepoint.com/sites/A272930-project/Shared Documents/60-WorkInProgress/10-Documents/Ølst mængder.docx  

 

Figur 2: År 2021. Situation efter indbygning af fyldjord er i gang. 
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Figur 3:  Tværsnit (næsten østlig retning) gennem området med overside terræn i 

2015 (grøn) og marts 2021 (rød). 
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Figur 4:  Tværsnit (næsten sydlig retning) gennem området med overside terræn i 

2015 (grøn) og marts 2021 (rød). 
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Figur 5:  Volumenberegning på ændring fra 2015 til 2021. Det orangefarvede er 

der, hvor der er størst dybdeforskel, dvs. størst påfyldningsmængde i peri-

oden. 

På baggrund af disse oplysninger kan det beregnes, at der er i perioden 2015 til 

marts 2021, er tilført området 0,9 mio. m³ svarende til ca. 1,6 mio. tons jord. 

Fra 2018 til december 2023, i løbet af ca. 4 år er der tilført 3,8 mio. tons sva-

rende til 2,1 mio. m³ jord med stigende mængder hvert år.  

Disse 2 mængder kan ikke sammenlægges direkte, men et estimat på en samlet 

mængde kunne være 2,5 mio. m³ fyldjord. 
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Figur 6:  Foto fra den 6. januar 2024. Den lodrette grå flade (bagerst i billedet, 

midtfor) viser et stort brud i den oprindelige jordbund. 

Ovenstående foto viser, at ikke kun fyldjorden er i brud, men også den oprinde-

lige jordbund. Der skal derfor tillægges yderligere mængder herfra. Det anslås 

at denne mængde kan være 0,5 mio. m³. 

Dette medfører, at det må formodes, at en samlet mængde på ca. 3 mio. m³ er 

i bevægelse.  

4 Fjernelse af fyldjord 

Afværgestrategien har siden medio december 2023 været at sikre pumpeløsnin-

gen for Alling Å samt at sikre, at forurenet vand fra jorddepotet ikke bliver blan-

det med det rene vand i Alling Å.  

Dette har medført, at der skulle fjernes fyldjord og oprindelig jordbund fra områ-

det. Indtil 7. januar 2024 er der fjernet ca. 450 læs fyldjord fra området. Hvert 

læs vejer ca. 39 tons, svarende til i alt 450 x 39 = 17.500 tons, som omregnet 

svarer til ca. 10.000 m³ (fast mål). Sammenlignes med den totale mængde er 

der indtil nu fjernet 0,3% af jorden (fyldjord + oprindelig jordbund) 

Tilsvarende mængde er også flyttet internt i området for at for at sikre pumpe-

løsningen med rent vand fra Alling Å.  

5 Udgift til fjernelse af alle 3 mio. m³ 

Under forudsætning af en udgift for transport og deponering af jord (klasse 1 og 

2) er ca. 400 kr/tons bliver udgiften for fjernelse af 3 mio. m³ jord ca. 
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3 mio. m³ x 1,8 tons/m³ x 400 kr./tons = 2,2 mia. kr. 

6 Scenarier for kontrolleret opfyldning 

Nedenfor er vist en situation, hvor ca. 0,7 mio. m³ jord har bevæget sig ud over 

Gl. Århusvej og det lavere liggende område øst for vejen. En forudsætning for 

den viste situation er, at bevægelsen og geometrien kontrolleres løbende med 

gravemaskiner, dumpers og dosere.  

Det vurderes, at det vil være muligt at styre jordmængdens placering, så Ølst by 

ikke bliver berørt. 

 

 

Figur 7:  Et muligt scenarie, hvor der kontrolleret fyldes op til kote 30 øst for Nordic 

Waste området med skråningsanlæg 1:10 mod nord og syd. Ølst by berø-

res ikke. Volumenet er ca. 0,7 mio. m³. 

 

Figur 8: Tværsnit gennem fyldningen. Fyldningen topkote ligger i kote 30 og hæld-

ninger på skråningerne mod syd og nord er 1:10.  
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Nedenstående figur viser situationen, hvis det først er muligt at stoppe jordflyt-

ningen, når 1,5 mio. m³ har bevæget sig ud over Gl. Århusvej og det lave om-

råde øst for vejen.  

Det vurderes, at det vil være muligt at styre jordmængdens placering, så Ølst by 

ikke bliver berørt. 

 

Figur 9:  Et muligt scenarie, hvor der kontrolleres fyldes op til kote 30 øst for Nordic 

Waste området. Ølst by berøres ikke. Jorden har skråningsanlæg 1:10 mod 

nord og syd. Volumenet er ca. 1,5 mio. m³. 

7 Et muligt scenarie  

En forudsætning for det efterfølgende er, at Alling Å er omlagt uden om ådalen 

ved Gl. Århusvej.  
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Et muligt scenarie er at stoppe al jordflytningsaktivitet og modellere jordskredet. 

Det betyder, at jord fra fyldpladsen bliver skubbet/flyder over på Gl. Århusvej og 

det lave område øst for vejen og skal bearbejdes her. Når jorden her er kommet 

op i en vis højde, ca. 10 til 15 meter over nuværende terræn, vil jorden virke 

som modhold mod bevægelsen i Nordic Wastes fyldområde og bevægelsen vur-

deres at vil stoppe. 

Det anbefales, at den forskubbede jord på Gl Århusvej og det lave område øst 

for Gl. Århusvej planeres og komprimeres, så ingen huller efterlades, dvs. kon-

trolleret opfyldning. Sandsynligvis skal der tilføres kalk, for at jorden kan ind-

bygges. 

Det vurderes tvivlsomt, at en opfyldning på 0,7 mio. m³ kan stoppe hele bevæ-

gelsen. Til gengæld vurderes det muligt, at en opfyldning på ca. det dobbelte 

kan stoppe bevægelsen, dvs. at 1,5 mio. m³ ud af de 3 mio. m³ vil blive tilbage-

holdt på Nordic Wastes område.  

Når bevægelsen er i ro, vil det sandsynligvis være muligt at efterbehandle den 

efterladte fyldjord på Nordic Wastes område med en kombination af kalk og 

komprimering, så de resterende 1,5 mio. m³ ikke kommer i bevægelse igen. Når 

fylden her har fået tilstrækkelig styrke, vurderes det muligt at genplacere fyld-

jord fra det lave område på Nordic Wastes område igen.  

Hvis det ikke er muligt, skal Gl. Århusvej efter nogle år kunne gendannes 

ovenpå fyldjorden. Her må inden forventes en del funderingsarbejde i form af 

pælefundering eller kalk/cement dybdestabilisering. 

Alling Å vil ligeledes kunne ledes tilbage, men i et forløb øst for fyldområdet. 

Den vil dog komme til at ligge måske 15 meter under det omgivende terræn, 

hvis det ikke lykkes at genindbygge fyldjorden på Nordic Wastes område. Hvis 

det lykkes, vil Alling Å kunne lægges tilbage i sit oprindelige forløb. 

Der skal udarbejdes et egentligt projekt for ovenstående. 

Varighed af ovennævnte aktiviteter forventes at være 1 til 2 år. Dette afhænger 

dog meget af vejret i foråret og sommeren 2024. Hvis det bliver en våd sommer 

som 2023, kan perioden nemt blive forøget til 2 til 5 år. 

8 Scenarier for ikke kontrolleret opfyldning 

Hvis fyldjordens bevægelse mod øst ikke kontrolleres, vil den bevæge sig mod 

nord ind over Ølst by og mod syd ind over Alling Å. Hastigheden af bevægelsen 

vurderes dog at blive beskeden, ca. 0,1 meter i timen. 

Det er p.t svært at vurdere, hvor store mængde fyldjord der vil bevæge sig. Ne-

denfor er beskrevet to scenarier, hvor henholdsvis ca. 2 mio.  m³ og ca. 1 mio. 

m³ bevæger sig.  

På nedenstående figur er vist en situation, hvor oversiden af fyldlaget ligger i 

kote 22,5, dvs. ca. 5 meter over terræn. Husene i Ølst by vil således blive dæk-

ket af fyldjord. 
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Volumenet af denne opfyldning er ca. 2 mio. m³.  

Volumenet af en opfyldning til kote 20 er ca. 1 mio. m³. Udstrækningen er næ-

sten den samme og Ølst by vil stadig blive dækket.  
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Figur 10:  Et muligt scenarie, hvis fyldjordens bevægelse mod øst ikke kontrolleres. 

Volumenet er 2 mio. m³. Overside i kote 22,5  
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Figur 11:  Et muligt scenarie, hvis fyldjordens bevægelse mod øst ikke kontrolleres. 

Volumenet er 1 mio. m³. Overside i kote 20 
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Sammenlignes den ukontrollerede opfyldning med de kontrollerede opfyldninger 

må det forventes, at volumenet i den ukontrollerede opfyldning er størst, da 

dens overside ligger i kote 22,5 mod kote 30 i de kontrollerede. Modholdet mod 

bevægelsen fra Nordic Waste bliver større i situationen med kote 30 end med 

kote 22,5. 

 

 

 

 

 


